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SO 01 KANALIZACE 

Stoka A
Frezování vozovky úsek  š 6 - š 8, š 11- š-17 
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 1. úsek Š6 - Š 24 
                 úsek Š8 - Š 11 
Výkop sond pro protlaky 
četa 2. úsek Š11 - Š 17                             295,1
                 úsek Š8 - Š 11 
Stoka A-2
Frezování vozovky úsek  š 6 - š 8, š 11- š-17 
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 2.      úsek Š14 - Š 27 
kanalizační přípojky 
Stoka A-1
Frezování vozovky úsek    š 8 - š 24 
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 1. úsek Š6 - Š 24 

Stoka B
Frezování vozovky úsek    š 31- Š 40 
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 3. úsek  Š31 - Š 40                        237,35
Frezování vozovky úsek     š 40- Š 47 
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 3. úsek  Š40 - Š 47                        265,65
Frezování vozovky úsek     š 48 - Š 54 
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 3. úsek  Š47 - Š 54                        261,3
1xprotlak, zemní práce

Stoka B-1
Frezování vozovky úsek    š 39- Š 70 
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 1. úsek  Š39 - Š 70                        284,58

Stoka B-1.1
Frezování vozovky úsek    š 62- Š 72 
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 3. úsek  Š62 - Š 72                        81,85

Stoka B-1.2
Frezování vozovky úsek    š 68- Š 73 
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 1. úsek  Š68 - Š 73                        13,95

Stoka B-2
Frezování vozovky úsek    š 31- Š 40 
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 3. úsek  Š31 - Š 40                        114,40

Stoka B-3
Frezování vozovky úsek    š 88- Š 92 
Kanalizace DN 250, RŠ K VYSILÁČI 
četa 3. úsek  Š88 - Š 92                        164,32

Stoka B-3
Frezování vozovky úsek    š 41- Š 88 
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 3. úsek  Š41 - Š 88                        159,,26

Stoka B-3.1
Frezování vozovky úsek    š 82- Š 94 
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 3. úsek  Š82 - Š 94                        28,9

Stoka B-3.2
Frezování vozovky úsek    š 88- Š 98 
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 3. úsek  Š88 - Š 96                        95,66

Stoka B-3.3
Frezování vozovky úsek    š 88a- Š 96 
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 3. úsek  Š88a - Š 96                        95,66

Stoka B-5 
Frézování živice
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 1.  úsek š -   š
1xprotlak, zemní práce
Stoka B-5.1
Frézování živice
Kanalizace DN 250, RŠ
četa úsek š 101 -š 113                             166,36
1xprotlak, zemní práce

Stoka B-5.2
Frézování živice
Kanalizace DN 250, RŠ
četa 1 úsek š 104 -š 114                        40,91
1xprotlak, zemní práce
Zapravení  povrchů : provizorní 
                                                trvalé

SO 02 ČOV
Zemní práce 
Základy 
Osazení nádrží 
Ostatní práce  pomocné práce 
Hrubé rozvody technologie 
Montáž technologie 
Vnitroareálová komunikace 
Oplocení 
Příjezdová komunikace 
Přípojka NN k ČS 
Přípojka NN k ČOV

Kanalizační přípojky 
Provedení kanalizačních přípojek
Zařízení staveniště 

zřízení objektů ZS 
provoz objektů ZS 
odstranění ZS 
Předání stavby 
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